So BYEN Om Skanderborg | Om Sebyen | Lejligheder | Gardhavehuse | Nyheder | Kontakt | Galleri | Downloads

Status pa byggepladsen, uge 48

26. november. 2013

Nu begynder det for alvor at blive koldt udenfor, og heldigvis har vi naet meget af gravearbejdet. For
l2ngehusets vedkommende er kaelderveeggene og elevatorskakte nu stgbt, og asfaltering pagar.
Kloakeringen i terraen er ca. 40% feerdig.

Elementer til farste og anden sal er stabt og star klar til montage, vi arbejder hardt pa at kunne opstarte
elementmontagen i uge 49.

Ved gardhavehusene er udgravningen til sandpuderne netop startet.

Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke malfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke
betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre aendringer i Igbet af byggeprocessen.



