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Status pa byggepladsen, uge 14

4. april 2014

Alle elementer og altaner er nu monteret pa laengehuset, og sammenstgbningen af tagdaekket er i fuld
gang.

Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke malfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke
betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre sendringer i labet af byggeprocessen.



