

Status fra Søbyen, uge 15

12. apr 2016



I dette strålende forårsvejr går arbejdet i Søbyen godt fremad.

Ved længehuset er vi i fuld gang med at beklæde huset udvendigt med stål, og med træ på altanerne, hvor der også snart bliver sat værn op. Indvendigt har malerne, køkkenmontørerne og tømmerne - som lægger gulve - travlt i opgang 10. I opgang 12 og 14 huserer vså€™erne og elektrikerne, og malerne er også her i gang, med slutmalingen. I næste uge startes belægningsarbejdet op udenfor.

Gårdhavehusene er i forskellige stader, da de er opstartet efterhånden som de blev solgt. Dermed er husene 13, 15, 19, 21 og 23 allerede afleveret. I nr. 11 males der i disse dage, i nr. 17 arbejdes der med gips og der lægges fliser, i nr. 25 startes gipsarbejdet nu op, og i nr. 27 pågår murerarbejdet.

